
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 Total parcela

100,00% 100,00' %'

88.960,70 88.960,70

80,00% 20,00% 100,00' %'

15.489,06 3.872,26 19.361,32

50,00% 50,00% 100,00' %'

101.373,76 101.373,76 202.747,52

40,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

121.848,42 121.848,42 60.924,22 304.621,06

30,00% 40,00% 30,00% 100,00' %'

21.852,30 29.136,40 21.852,31 72.841,01

10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00' %'

12.182,72 48.730,88 48.730,88 12.182,73 121.827,21

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00' %'

84.944,28 84.944,28 84.944,28 28.314,77 283.147,61

50,00% 50,00% 100,00' %'

9.862,86 9.862,85 19.725,71

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

60.163,10 60.163,10 40.108,73 40.108,74 200.543,67

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00' %'

50.910,20 50.910,20 50.910,20 16.970,08 169.700,68

40,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

21.014,36 21.014,36 10.507,19 52.535,91

40,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

18.379,60 18.379,60 9.189,80 45.949,00

10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00' %'

5.401,27 5.401,27 16.203,81 10.802,54 16.203,80 54.012,69

50,00% 50,00% 100,00' %'

10.998,97 10.998,97 21.997,94

50,00% 50,00% 100,00' %'

1.672,29 1.672,28 3.344,57

50,00% 50,00% 100,00' %'

1.829,96 1.829,95 3.659,91

20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

18.274,08 18.274,08 36.548,17 18.274,09 91.370,42

50,00% 50,00% 100,00' %'

30.235,36 30.235,35 60.470,71

60,00% 40,00% 100,00' %'

41.855,91 27.903,94 69.759,85

100,00% 100,00' %'

3.062,02 3.062,02

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 69.759,85

20 SERVIÇOS FINAIS 3.062,02

18

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

60.470,71

16
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO
3.659,91

17
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 220V
91.370,42

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 21.997,94

15
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
3.344,57

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 54.012,69

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 52.535,91

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 45.949,00

10 SISTEMAS DE PISOS 169.700,68

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 19.725,71

9
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
200.543,67

7 SISTEMAS DE COBERTURA 283.147,61

6 ESQUADRIAS 121.827,21

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 72.841,01

4 SUPERESTRUTURA 304.621,06

2
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES
19.361,32

3 FUNDAÇÕES 202.747,52

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 88.960,70



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 Total parcela

100,00% 100,00' %'

4.127,47 4.127,47

80,00% 20,00% 100,00' %'

6.525,46 1.631,36 8.156,82

50,00% 50,00% 100,00' %'

40.047,64 40.047,63 80.095,27

40,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

31.282,55 31.282,55 15.641,27 78.206,37

30,00% 40,00% 30,00% 100,00' %'

8.688,39 11.584,52 8.688,39 28.961,30

10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00' %'

1.606,30 6.425,19 6.425,19 1.606,30 16.062,98

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00' %'

74.675,12 74.675,12 74.675,12 24.891,69 248.917,05

50,00% 50,00% 100,00' %'

3.518,01 3.518,01 7.036,02

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

20.356,17 20.356,17 13.570,78 13.570,78 67.853,90

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00' %'

15.076,21 15.076,21 15.076,21 5.025,41 50.254,04

40,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

4.279,33 4.279,33 2.139,67 10.698,33

40,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

1.706,78 1.706,78 853,38 4.266,94

10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00' %'

1.603,93 1.603,93 4.811,80 3.207,86 4.811,80 16.039,32

50,00% 50,00% 100,00' %'

5.752,33 5.752,32 11.504,65

50,00% 50,00% 100,00' %'

533,96 533,96 1.067,92

20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

2.432,31 2.432,31 4.864,62 2.432,32 12.161,56

50,00% 50,00% 100,00' %'

4.863,23 4.863,22 9.726,45

60,00% 40,00% 100,00' %'

9.061,77 6.041,18 15.102,95

100,00% 100,00' %'

1.038,33 1.038,33

93.088,17 183.821,99 355.540,63 224.773,65 411.484,41 468.880,71 427.987,63 196.811,27 160.483,25 38.045,47

93.088,17 276.910,16 632.450,79 857.224,44 1.268.708,85 1.737.589,56 2.165.577,19 2.362.388,46 2.522.871,71 2.560.917,18
2.560.917,18

39 SERVIÇOS FINAIS - QUADRA 1.038,33

2.560.917,18

37

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) - QUADRA

9.726,45

38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

QUADRA
15.102,95

36
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 220V - QUADRA
12.161,56

34
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 

QUADRA
11.504,65

35
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO - QUADRA
1.067,92

33
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 

PLUVIAIS - QUADRA
16.039,32

31
PINTURAS E ACABAMENTOS - 

QUADRA
10.698,33

32
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

QUADRA
4.266,94

30

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - 

QUADRA

50.254,04

28 IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA 7.036,02

29
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS - QUADRA
67.853,90

27
SISTEMAS DE COBERTURA - 

QUADRA
248.917,05

26 ESQUADRIAS - QUADRA 16.062,98

25

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - 

QUADRA

28.961,30

23 FUNDAÇÕES - QUADRA 80.095,27

24 SUPERESTRUTURA - QUADRA 78.206,37

21
SERVIÇOS PRELIMINARES - 

QUADRA
4.127,47

22
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES - QUADRA
8.156,82


