



OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
MUNICÍPIO: SENADOR POMPEU - CE
BDI: 16,80%
DATA: FEVEREIRO / 2021

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO																	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
			%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$
1.	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS																			
1.1.	MOTONIVELADORA (ALUGUEL)	216.336,00	11,11%	24.034,93	11,11%	24.034,93	11,11%	24.034,93	20,00%	43.267,20	15,00%	32.450,40	11,11%	24.034,93	11,11%	24.034,93	9,45%	20.443,75		
1.2.	ESCAVADEIRA HIDR. ESTEIRA CASE CX210 140HP	35.344,00					20,00%	7.068,80	20,00%	7.068,80	20,00%	7.068,80	20,00%	7.068,80	20,00%	7.068,80				
1.3.	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR (ALUGUEL)	56.505,00					20,00%	11.301,00	20,00%	11.301,00	20,00%	11.301,00	20,00%	11.301,00	20,00%	11.301,00				
1.4.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRAÇÃO 4X4, COM MADAL - CHP DIURNO. AF_02/2017	55.740,00					20,00%	11.148,00	20,00%	11.148,00	20,00%	11.148,00	20,00%	11.148,00	20,00%	11.148,00				
1.5.	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	53.835,00					20,00%	10.767,00	20,00%	10.767,00	20,00%	10.767,00	20,00%	10.767,00	20,00%	10.767,00				
1.6.	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6 M3	93.701,43	11,11%	10.410,23	11,11%	10.410,23	11,11%	10.410,23	11,11%	10.410,23	11,11%	10.410,23	11,11%	10.410,23	11,11%	10.410,23	11,11%	10.410,23	11,12%	10.419,60
1.7.	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 12 M3	281.287,17	11,11%	31.251,00	11,11%	31.251,00	11,11%	31.251,00	11,11%	31.251,00	11,11%	31.251,00	11,11%	31.251,00	11,11%	31.251,00	11,11%	31.251,00	11,12%	31.279,13
1.8.	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR 12M³	166.748,40	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60	11,11%	18.527,60
TOTAL GERAL C/ BDI R\$		959.497,00	8,78%	84.223,76	8,78%	84.223,76	12,98%	124.508,56	14,98%	143.740,83	13,85%	132.924,03	12,98%	124.508,56	12,98%	124.508,56	8,40%	80.632,59	6,28%	60.226,33
VALOR ACUMULADO			8,78%	84.223,76	17,56%	168.447,53	30,53%	292.956,09	45,51%	436.696,92	59,37%	569.620,96	72,34%	694.129,52	85,32%	818.638,08	93,72%	899.270,67	100,00%	959.497,00