

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PAVIMENTAÇÃO EM TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES) DAS ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DO CODI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 7085
RUBRICA

ÁGUIA

Cron: 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1.0	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	238.240,00	10.00 % 23.824,00	10.00 % 23.824,00	10.00 % 23.824,00	10.00 % 23.824,00	10.00 % 23.824,00	10.00 % 23.824,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	231.039,75	45.50 % 105.123,09	40.00 % 92.415,90	0.50 % 1.155,20	0.50 % 1.155,20	0.50 % 1.155,20	0.50 % 1.155,20
3.0	OBRAS DE DRENAGEM	824.033,73	10.00 % 82.403,37	15.00 % 123.605,06	15.00 % 123.605,06	15.00 % 123.605,06	15.00 % 123.605,06	15.00 % 123.605,06
4.0	MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLENAGEM	2.657.157,69	12.00 % 318.858,92	12.00 % 318.858,92	11.00 % 292.287,35	11.00 % 292.287,35	17.00 % 451.716,81	25.00 % 664.289,42
5.0	PAVIMENTACAO (REVESTIMENTO DO SISTEMA VIARIO)	645.753,32						
6.0	SINALIZACAO	307.431,97						
7.0	LIMPEZA DA OBRA	40.048,66						
TOTAL SIMPLES		4.943.705,12	530.209,38	558.703,88	440.871,60	440.871,60	600.301,07	812.873,68
TOTAL ACUMULADO			530.209,38	1.088.913,26	1.529.784,87	1.970.656,47	2.570.957,54	3.383.831,22

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
CNPJ: 12.049.385/0001-60 ENGENHEIRO CIVIL
RG 90002050930 SSPCE
RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

PAVIMENTAÇÃO EM TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES) DAS ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DO CODI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. 7086
 RUBRICADA 

ÁGUIA

Cron: 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Total	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	238.240,00	10.00 %	10.00 %	10.00 %	10.00 %		
			23.824,00	23.824,00	23.824,00	23.824,00		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	231.039,75	0.50 %	0.50 %	0.50 %	11.00 %		
			1.155,20	1.155,20	1.155,20	25.414,37		
3.0	OBRAS DE DRENAGEM	824.033,73	15.00 %					
			123.605,06					
4.0	MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLENAGEM	2.657.157,69	12.00 %					
			318.858,92					
5.0	PAVIMENTAÇÃO (REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO)	645.753,32		65.00 %	35.00 %			
				419.739,66	226.013,66			
6.0	SINALIZAÇÃO	307.431,97			40.00 %	60.00 %		
					122.972,79	184.459,18		
7.0	LIMPEZA DA OBRA	40.048,66				100.00 %		
						40.048,66		
TOTAL SIMPLES		4.943.705,12	467.443,18	444.718,86	373.965,65	273.746,21	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO			3.851.274,40	4.295.993,26	4.669.958,91	4.943.705,12	4.943.705,12	4.943.705,12

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.566.098-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 ENGENHEIRO CIVIL
 RG 90002050930 SSPCE
 RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.365-0





ÁGUIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. 7087
RUBRICA M

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SI-CP002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

AV. SANTOS DUMONT
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.365-0